

Паспорт управленческого проекта №1
«Функциональная грамотность как залог успешного обучения: развитие навыков читательской грамотности обучающихся 1 – 4 классов»

I. Общая информация	
1	Наименование проекта
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
3	Инициатор проекта
4	Куратор проекта
5	Руководитель проекта
6	Заместитель руководителя проекта
7	Перечень исполнителей проекта
8	Координатор проекта


	-Распоряжение Министерства образования Омской области от 17.09.2021 № 3192 "Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Омской области"

21

10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п(в ред. от 12.10.2018)		
11	Цель реализации проекта	Развитие навыков читательской грамотности, как части функциональной грамотности по средствам внедрения в практику современных образовательных технологий.		
12	Задачи проекта	- разработать методические рекомендации необходимы для реализации проекта; - подбирать и провести мониторинги уровня читательской грамотности (входные и итоговые); - организовать методическое сопровождение педагогов по формированию читательской грамотности; - организовать мероприятия по развитию читательской грамотности.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	- повышение уровня успешности обучающихся по устным предметам на 30 %; - повышение уровня заинтересованности к чтению у обучающихся на 35 %; - увеличение количества педагогов использующих современные технологии развития навыков читательской грамотности на 25 %; - увеличение количества обучающихся участвующих в конкурсах направленных на формирование читательской грамотности на 15 %; - внедрена в работу программа внеурочной деятельности «Мир книги» для 1 – 4 классов.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Организационно – подготовительный	01.09.2023	10.11.2023
		Внедренческий	31.10.2024	27.12.2024
		Заключительный	31.10.2024	27.12.2024

	и направленными развитием	
	развития	

17	Основные риски реализации проекта	- незаинтересованность педагогов, формальное участие в проекте (минимизировать можно через материальное, моральное стимулирование, разъяснительные беседы); - недостаточный уровень заинтересованности обучающихся (минимизировать можно через создание ситуаций успеха, разъяснительную работу).
----	-----------------------------------	--



/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович

(подпись)

«16» 06 2023г.

План мероприятий проекта
«Функциональная грамотность как залог успешного обучения:
развитие навыков читательской грамотности обучающихся 1 – 4 классов»


№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I. Организационно-подготовительный этап (01.09.2023 – 10.11.2023)						
1	Создание творческой рабочей группы по реализации проекта (приказ)	01.09.2023	11.09.2023	Количество документов, ед.	1	Санин В.С., инициатор проекта
2	Подбор и апробация диагностических материалов для определения уровня читательской грамотности (ВПР).	11.09.2023	13.10.2023	Количество документов, ед.	4	Сембаева Г.К., руководитель проекта Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
3	Мониторинг уровня сформированности навыков читательской грамотности, через задания ВПР (аналитическая справка)	13.10.2023	20.10.2023	Количество документов, ед.	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта
4	Отбор конкурсов и составление графика участия	20.10.2023	31.10.2023	Количество документов, ед.	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
5	Презентации проекта и ознакомление с	31.10.2023	10.11.2023	Количество	Не менее	Сембаева Г.К.,
результаты мониторинга						
	направленных на развитие читательской грамотности обучающихся					руководитель проекта Дунина Е. В., заместитель

7	Организация изучения педагогами технологии смыслового чтения (повышение квалификации педагогов на семинарах, курсах в БОУ ДПО «ИРООО», самообразование, выставка в школьной библиотеке) (список рекомендуемых материалов)	20.11.2023	30.11.2023	Количество документов, ед.	1	руководитель проекта Сембаева Г.К., руководитель проекта, Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
8	Организация проведения внеурочной деятельности, направленной на поддержание интереса к чтению у обучающихся (программа, список рек литературы расписание «Мир книги»)	01.12.2023	22.12.2023	Количество документов, ед.	3	Сембаева Г.К., руководитель проекта
9	Подготовка и проведение мастер – класса «Формирование стратегий смыслового чтения на уроках в начальной школе»	22.12.2023	29.12.2023	Количество участников, %	Не менее 50 %	Сембаева Г.К., руководитель проекта Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
10	Организация и проведение конкурса чтецов для обучающихся 1 – 4 классов	01.01.2024	15.01.2024	Доля обучающихся участвующих в конкурсе, %	Не менее 20 %	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
11	Литературная игра «Самый умный»	15.01.2024	09.02.2024	Количество участников, %	Не менее 50 %	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
12	Мастер – класс «Сотрудничество учителя и ученика при организации смыслового чтения	09.02.2024	16.02.2024	Количество	Не менее	Сембаева Г.К.,
13	Промежуточный мониторинг исследования читательской грамотности обучающихся	16.02.2024	29.02.2024	Количество документов, ед.	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта

	через задания ВПР (аналитическая справка)					
	Модульный семинар «Говорящие стены» в образовательном пространстве школы» (пополнение методической копилки)	29.02.2024	15.03.2024	Количество документов, ед.	1	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
14	Конкурс «Мы рисуем книгу» для обучающихся 1 – 2 классов	15.03.2024	25.03.2024	Доля обучающихся, %	Не менее 15 %	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
15	Конкурс «Мы рисуем книгу» для обучающихся 3 – 4 классов	25.03.2024	05.04.2024	Количество участников, %	Не менее 30 %	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
16	Подготовка к участию в областном конкурсе рисунков «Моя любимая сказка»	05.04.2024	26.04.2024	Количество участников, чел	Не менее 10	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
17	«По книжным тропинкам» (презентация читательских дневников, как законодательный этап внеурочной деятельности «Мир книги»)	26.04.2024	10.05.2024	Количество участников, %	Не менее 50 %	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
18	Мастер – класс по созданию буктрейлера для обучающихся 4-х классов	10.05.2024	31.05.2024	Количество участников, чел.	30	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
19	Создание банка заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий («Мир книги»)	31.05.2024	30.08.2024	Степень готовности материала, %	100	Сембаева Г.К., руководитель проекта Дунина Е. В., заместитель
руководитель проекта						

21	Акция «День чтения» подготовка и проведение акции	11.10.2024	31.10.2024	Количество участников, чел	Не менее 35 %	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
----	---	------------	------------	----------------------------	---------------	--

III. Заключительный этап (31.10.2024 – 27.12.2024)						
22	Собеседование с рабочей группой проекта по результатам реализации проекта	31.10.2024	18.11.2024	Количество участников, %	100 %	Сембаева Г.К., руководитель проекта
23	Диагностика уровня сформированности навыков читательской грамотности по результатам ВПР (аналитическая справка)	18.11.2024	16.12.2024	Количество документов, ед.	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта
25	Презентация результатов проекта на педагогическом совете.	16.12.2024	27.12.2024	Количество документов, ед.	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта



В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦРРО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович

(подпись)

«16» 06 2023г.

План контрольных событий проекта
«Функциональная грамотность как залог успешного обучения»
развитие навыков читательской грамотности обучающихся 1 – 4 классов»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I. Организационно-подготовительный этап (01.09.2023 – 10.11.2023)			
1	Презентация проекта и ознакомление с результатами мониторинга.	10.11.2023	Сембаева Г.К., руководитель проекта
II. Внеурочный этап (10.11.2023 – 31.10.2024)			
2	Организация и проведение фестивалей буктрейлеров «Чтение вдохновляет» для обучающихся 4-х классов.	11.10.2024	Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта
III. Заключительный этап (31.10.2024 – 27.12.2024)			
3	Презентации результатов проекта на педагогическом совете.	27.12.2024	Сембаева Г.К., руководитель проекта

/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО


Директор

БОУ ДО г. Омска ЦНТИО «Перспектива»
Шестаков Вячеслав Викторович

(подпись)

Бюджет проекта «Функциональная грамотность как залог успешного обучения: развитие навыков читательской грамотности обучающихся 1 – 4 классов»

№	Наименование мероприятий проекта этапа реализации проекта (в том числе)	Объем финансирования этапа реализации проекта в том числе мероприятий проекта рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования № 4
-	-	-	-	-	-	-



 В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦРиГО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович


 (подпись)

«16» 06 2023г.

грамотности обучающихся 1 – 4 классов»

Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Организационно-подготовительный этап	01.09.2023 – 10.11.2023	01.09.2023 – 10.11.2023		Сембаева Г.К., руководитель проекта
Внедренческий этап	10.11.2023 – 31.10.2024	10.11.2023 – 31.10.2024		Сембаева Г.К., руководитель проекта
Заключительный этап	31.10.2024 – 27.12.2024	31.10.2024 – 27.12.2024		Сембаева Г.К., руководитель проекта

II. Информация об исполнении мероприятия проекта

[illegible]

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта




/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТР ГО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович



(подпись)

Итоговый отчет о реализации проекта «Функциональная грамотность как залог успешного обучения: развитие навыков читательской грамотности обучающихся 1 – 4 классов»

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Функциональная грамотность как залог успешного обучения: развитие навыков читательской грамотности обучающихся 1 – 4 классов»		
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)			
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Сембаева Г.К., заместитель директора, 89136208472, sembaeva72@gmail.com		
4	Цель реализации проекта	Развитие навыков читательской грамотности, как части функциональной грамотности по средствам внедрения в практику современных образовательных технологий.		
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта			

II. Информация о реализации этапов проекта


№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализации этапа проекта	Комментарий
1	Организационно-подготовительный этап	01.09.2023 – 10.11.2023		Сембаева Г.К., руководитель проекта	
2	Внедренческий этап	10.11.2023 – 31.10.2024		Дунина Е. В., заместитель руководителя проекта	
3		31.10.2024			

№ п	Наименование этапа	мероприятия проекта	Срок реализации	результат реализации мероприятия	должностного лица, ответственного
-----	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------------------------

				за реализацию мероприятий проекта
Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, ед измерения	Плановый	Фактический

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя



/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИО «Перспектива»

«16» 06 2023 г.