

ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА № 2
От начинающего педагога к профессионалу - управление реализацией индивидуальной программы развития педагога

I. Общая информация	
1	Наименование проекта
2	От начинающего педагога к профессионалу - управление реализацией индивидуальной программы развития педагога.
3	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
4	- повышение качества образовательных услуг; - создание в системе общего образования и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. (Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (ред. от 30.11.2022)
5	Инициатор проекта
6	Санин Владимир Станиславович, директор, 89502120675, school-int2@bou.omskportal.ru
7	Куратор проекта
8	Голыгина Лариса Геннадьевна, куратор инновационной деятельности педагогов учреждений в рамках деятельности РИП – ИнКО «Образование детей особой заботы» при БОУ ДПО «ИРОО», info@iroo.ru
9	Руководитель проекта
10	Сембаева Галия Калимулловна, заместитель директора, 89136208472, sembaeva72@gmail.com
11	Заместитель руководителя проекта
12	Павлюкова Галина Николаевна, учитель биологии и химии, руководитель естественно-научного МО , 89502154971, pavlyukova4@mail.ru
13	Перечень исполнителей проекта
14	Рубцова Е. В., руководитель МО учителей начальных классов, Капинина В.А. руководитель МО учителей русского языка, Полухина Е.В. руководитель МО воспитателей, Юмачикова Р.Г. руководитель МО учителей математиков, Толгенова Р.Б. педагог-психолог, Нурмухамбетова Ш. Б., Непомнящая Е. И., Батигеева Н. В., Винокурова А. С., Корытная А.О.
15	Координатор проекта
16	Санин Владимир Станиславович, директор, 89502120675, school-int2@bou.omskportal.ru
II Описание проекта	
17	- Приказ №/5 от 11.12.2020г. О Федеральном проекте «Учитель будущего» национальные проекты России «Образование».
18	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года № 1170-п(в ред. от 12.10.2018).

	муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта			
11	Цель реализации проекта	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, через разработку и внедрение механизмов управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов (далее ИППР).		
12	Задачи проекта	- разработать механизмы управления реализацией индивидуальной программой профессионального развития педагогов на уровне учреждения, содействовать формированию позитивного отношения педагогов к ИППР; - внедрить технологично сопровождения непрерывного профессионального развития «Равный обучает равного» на уровне учреждения; - создать банк лучших практик реализации ИППР педагогов учреждения.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	- разработан и внедрена система управления реализацией индивидуальной программой профессионального развития педагогов на уровне учреждения; - разработаны методические рекомендации для разработки и реализации ИППР педагогам учреждения. - создана система взаимопомощи/сотрудничества между педагогами для обеспечения непрерывного развития профессионального мастера (не менее пяти пар наставник/стажер); - внедрена технология сопровождения непрерывного профессионального развития «Равный обучает равного», через работу Школы педагогического роста; - создан банк лучших практик реализации ИППР педагогов учреждения (не менее 20); - трансляция педагогического опыта по разработке и реализации ИППР на школьном и региональном уровне (не менее 5 в год); - повышение уровня профкомпетенции педагогов на 20%; - разработаны, скорректированы и внедряются у 95 % педагогов ИППР.		
14	Срок реализации проекта, перечень	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Этап 3 - обобщающий этап	11.10.2024	29.12.2024
15	Бюджет проекта	-		

16	Взаимосвязь с другими проектами и направленными развития	- «Учитель будущего»; - «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов» (подпроект).
17	Основные риски реализации проекта	- психологическая неготовность и низкая мотивация педагогов для реализации ИППР (минимизировать с помощью разъяснительной работы и материального стимулирования); - формальный подход педагогов к разработке ИППР (минимизировать с помощью контроля, разъяснительной работы); - отсутствие понимания педагогами связи между ИППР и подготовкой к аттестации с целью получения квалификационной категории (минимизировать с помощью разъяснительной работы); - недостаточно практики управления сопровождением и реализацией ИППР на уровне учреждения (минимизировать с помощью формального и неформального обучения).

(подпись руководителя образовательной организации) / В.С. Санин



СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦПРГО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович

**План мероприятий проекта
От начинающего педагога к профессионалу - управление реализацией индивидуальной программы развития педагога.**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1. Организационно-подготовительный этап (10.01.2023 - 15.04.2023).						
1	Создание рабочей группы по управлению реализацией проекта (приказ, положение)	10.01.2023	19.01.2023	Количество документов, ед.	2	Санин В.С., инициатор, координатор проекта
2	Мониторинг с последующим анализом готовности педагогического коллектива к коррекции и реализации ИППР (аналитическая справка)	19.01.2023	16.02.2023	Количество документов, ед.	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта
3	Разработка и утверждение механизмов управления реализацией индивидуальной программой профессионального развития педагогов (положение)	16.02.2023	01.03.2023	Количество документов, ед.	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта
4	Разработка методических рекомендаций по реализации ИППР	01.03.2023	15.03.2023	Количество документов, ед.	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта
5	Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах разного уровня	15.03.2023	29.03.2023	Доля участников (%)	Не менее 100 %	Сембаева Г.К., руководитель проекта
6	Презентация проекта на Педагогическом совете.	29.03.2023	15.04.2023	Количество участников (чел)	Не менее 40	Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель
	педагогами учреждения, на основе локальных документов утвержденных в рамках реализации проекта.			разработано педагогами ИППР (%)	70	заместитель руководителя проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
8	Подготовка участников XI Всероссийский студенческий научный форум – 2024 «Будущее региона – в руках молодых»	28.04.2023	31.05.2024	Количество участников, чел	Не менее 2	Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель руководителя проекта
9	Создание банка затруднений педагогов учреждения при разработке ИПТР (сайт)	01.06.2023	31.08.2023	Степень готовности материала, %	100 %	Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель руководителя проекта
10	Работа Школы педагогического роста, на основе внедрения технологии «Равный обучает равного»: семинар – практикум по определению темы по самообразованию в соответствии с приоритетными направлениями системы коррекционного образования.	31.08.2023	29.09.2023	Количество участников (чел)	Не менее 20	Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель руководителя проекта
11	Работа Школы педагогического роста, на основе внедрения технологии «Равный обучает равного»: обучающий семинар «Профессиональные компетенции в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога».	29.09.2023	27.10.2023	Количество участников (чел)	Не менее 20	Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель руководителя проекта
12	Работа Школы педагогического роста, на основе внедрения технологии «Равный обучает равного»: семинар – практикум «Профессиональный стандарт «Учитель -	27.10.2023	30.11.2023	Количество участников (чел)	Не менее 20	Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель

	«Профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог) - основные трудовые функции олигофренопедагога».					заместитель руководителя проекта
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
21	Мониторинг, ориентированный на оценку профессионального роста педагогов. Анализ реализации проекта (аналитическая справка)	11.10.2024	15.12.2024	Количество документальных единиц	1	Сембаева Г.К., руководитель проекта
22	Представление результатов реализации проекта и обсуждение на Педагогическом совете школы.	15.12.2024	29.12.2024	Количество участников (чел)	Не менее 40	Сембаева Г.К., руководитель проекта

(подпись руководителя образовательной организации) / В.С. Санин

СОГЛАСОВАНО

Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРАГО «Перспектива»
Шестаков Вячеслав Викторович

(подпись)
«16» 06 2023 г.

План контрольных событий проекта

От начинающего педагога к профессионалу - управление реализацией индивидуальной программы развития педагога.

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I. Организационно-подготовительный этап (10.01.2023 - 15.04.2023).			
1	Презентация проекта на Педагогическом совете.	15.04.2023	Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель руководителя проекта
II. Внедренческий этап (15.04.2023 - 11.10.2024)			
2	Педагогический марафон: «Представление педагогического опыта в рамках реализации индивидуальной программы профессионального развития».	11.10.2024	Сембаева Г.К., заместитель директора, руководитель проекта
III. Обобщающий этап (11.10.2024 - 29.12.2024).			
3	Представление результатов реализации проекта и обсуждение на Педагогическом совете школы.	29.12.2024	Санин В.С., директор Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель руководителя проекта

(подпись руководителя образовательной организации) В.С. Санин

СОГЛАСОВАНО
Директор


Подпись
«16» 06 2023 г

Бюджет проекта

От начинающего педагога к профессионалу - управление реализацией индивидуальной программы развития педагога.

№	Наименование мероприятий проекта(этапа реализации проекта (в том числе)	Объем финансирования этапа реализации проекта в том числе мероприятий проекта рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования № 4
-	-	-	-	-	-	-

/В.С. Санин/



СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРО «Перспектива»
Шестаков Вячеслав Викторович

(подпись)

«16» 06 2023г.

Промежуточный отчет о реализации проекта: От начинающего педагога к профессионалу - управление реализацией индивидуальной программы развития педагога.

1. Общая информация о реализации проекта

Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Организационно-подготовительный	10.01.2023 - 15.04.2023	10.01.2023 - 15.04.2023		Сембаева Г.К., руководитель проекта
Внедренческий этап	15.04.2023 - 11.10.2024	15.04.2023 - 11.10.2024		Сембаева Г.К., руководитель проекта
Обобщающий этап	11.10.2024 - 29.12.2024	11.10.2024 - 29.12.2024		Сембаева Г.К., руководитель проекта

II. Информация об исполнении мероприятия проекта					
№ п/п	Наименован ие мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и заверения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и заверения)	Результат реализации проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного о события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и заверения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и заверения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и заверения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта



/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович

(подпись)

№ 156 2023

Итоговый отчет о реализации проекта
От начинающего педагога к профессионалу - управление реализацией индивидуальной программы развития педагога.

I. Общая информация

1	Наименование проекта	От начинающего педагога к профессионалу - управление реализацией индивидуальной программы развития педагога.		
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Голыгина Лариса Геннадьевна, куратор инновационной деятельности педагогов учреждения в рамках деятельности РИП – ИнКО «Образование детей особой заботы» при БОУ ДПО «ИРООО», info@irooo.ru		
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Сембаева Галия Калимулловна, заместитель директора, 89136208472, sembaeva72@gmail.com		
4	Цель реализации проекта	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, через разработку и внедрение механизмов управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов (далее ИПР).		
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта			

II. Информация о реализации этапов проекта (далее- этап)

№ п/п	Наименование этапа	Планный срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализации этапа проекта	Комментарий
1	Организационно – подготовительный	10.01.2023 - 15.04.2023		Сембаева Г.К., руководитель проекта Павлюкова Г. Н., заместитель руководителя проекта	


III. Информация реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ф.И.О. должностного лица, ответственного
-------	--------------------	--------------------------	-----------------	----------------------------------	--

п	проекта	за реализацию мероприятий проекта
Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, ед измерения
	Плановый	Фактический

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф. И. О. должность исполнителя
-------	--------------------	---	---	--	--------------------------------



/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦРПО «Перспектива»

«16» 06 2023 г.