

Паспорт управленческого проекта № 3
Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха»

I. Общая информация	
1	Наименование проекта «Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска - повышение качества образовательных услуг; - создание в системе общего образования и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. (Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (ред. от 30.11.2022)
3	Инициатор проекта Санин Владимир Станиславович, директор, 89502120675, school-int2@bou.omskportal.ru
4	Куратор проекта -
5	Руководитель проекта Нурмухамбетова Ш.Б., педагог-психолог, профориентатор Тел. 89324253893, shonbach@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта Толгенова Р.Б., педагог-психолог Тел. 89081093555, zhaulibaeva2014@mail.ru
7	Перечень исполнителей проекта Долгова Т.А., Грязнова О.В., Поливарова Т.А., Дунина Е.В., Калинина В.А., Сергиенко Г.А., Курмаев Ю.Ю., Павлокова Г.Н
8	Координатор проекта Санин Владимир Станиславович, директор, 89502120675, school-int2@bou.omskportal.ru
II. Описание проекта	
9	Основание для инициации проекта - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» - Национальный проект образования: Приложение N 4 Утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 г. N 262, «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

	сфере реализации проекта	
11	Цель реализации проекта	Создание профориентационной площадки для обучающихся 5-9 классов, способствующей

		формированию у участников профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными особенностями личности и запросами законных представителей и рынка труда.		
12	Задачи проекта	- организовать обучение педагогических работников учреждения по вопросам профориентации; - создать условия для социального партнерства ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования, местными предприятиями по вопросам профессионального самоопределения обучающихся; - обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5 – 9 классов для профессионального самоопределения; - сформировать единую информационно-насыщенную образовательную среду в рамках социального партнерства.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	- включение 100% педагогических работников основной ступени образования учреждения в работу по комплексной профессиональной ориентации обучающихся; - формирование индивидуального образовательного маршрута/траектории обучающихся с учетом их профессионально-ценностных ориентаций; - 100 % увеличение доли выпускников школы, получивших профориентационные услуги; - развитие профориентационного пространства школы (стенды, страница на сайте, уголки в классах, выставка в библиотеке); - увеличение доли выпускников до 100 %, продолжающих обучение в учреждениях среднего профессионального образования после 9-го класса и получивших профессию.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Этап 1 – организационно – подготовительный	01.09.2024	07.02.2025
		Этап 2 – внедренческий	06.12.2024	14.11.2025
		Этап 3 – заключительный	14.11.2025	29.12.2025
	направленности и	национального проекта «Образование»		
17	Основные риски	- низкий уровень доверия и готовности обучающихся и их родителей (законных представителей) к		

реализации проекта	участию в проекте (минимизация риска: проведение информационной работы среди обучающихся, родителей); - низкий уровень мотивации педагогов (минимизация риска: стимулирования в соответствии с мотивационным профилем педагогов, разьяснительная работа); - снижение активности социальных партнеров (минимизация риска: смена форм взаимодействия, привлечение новых партнеров).
--------------------	---



/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омека ИТРИГО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович

(подпись)

«16» 06 2023 г.

План мероприятий проекта

Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата	Дата окончания	Результат реализации		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
		начала реализации мероприятия	реализации мероприятия	мероприятия	Наименование, единица измерения	
1. Организационно-подготовительный этап (01.09.2024 – 07.02.2025)						
1	Создание рабочей группы по управлению реализацией проекта (приказ, положение)	01.09.2024	13.09.2024	Количество документов, ед.	2	Санин В.С., инициатор, координатор, Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта Толгенова Р.Б. заместитель руководителя проекта
2	Мониторинг выявления в процессе анализа кадровых, материально-технических, информационно-методических ресурсов, необходимых для реализации проекта (аналитическая справка)	13.09.2024	18.10.2024	Количество документов, ед.	1	Санин В.С., инициатор, координатор Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
3	Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов	18.10.2024	22.11.2024	Количество документов, ед.	3	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель
4	Презентация площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов	22.11.2024	06.12.2024	Количество участников, чел	Не менее 40	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель

4	«Форсайт профессионального успеха» (педагогический совет)				проекта Толегенова Р.Б. заместитель руководителя проекта
5	Организации разработки индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 9 классов.	06.12.2024	07.02.2025	Количество участников, чел.	Не менее 18

II. Внедренческий этап (06.12.2024 – 14.11.2025)

6	Организации работы по непрерывному повышению профессиональной компетентности педагогов в области профориентации (составление графика вебинаров, курсов)	06.12.2024	27.12.2024	Количество документов, ед.	1	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
7	Проектирование профессиональных проб для обучающихся 9-х классов в рамках курса от «Фоксфорд» «Востребованные профессии будущего»	27.12.2024	17.01.2025	Количество участников, чел	Не менее 18	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
8	Организация участия в вебинаре Школы профессий для 9-х классов на тему: «Знакомства с профессиями» (Мин. Просвещения РФ, Национальные проекты России)	17.01.2025	31.01.2025	Количество участников, %	100 %	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
9	Организация участия в игре «СибАДИ Life» (9 классы)	31.01.2025	17.02.2025	Количество участников,	Не менее 10	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
10	Групповое профинформирование в рамках профориентационной платформы	17.02.2025	28.02.2025	Количество участников, чел	Не менее 25	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель

«Министерство образования» (БУ "Областной центр профориентации")

11	Виртуальная экскурсия АО «Омский бекон» (БУ "Областной центр профориентации")	28.02.2025	14.03.2025	Количество участников, чел	Не менее 18	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель
----	---	------------	------------	----------------------------	-------------	--------------------------------------

7						проекта
12	Подготовка и проведение группового профинформирования в рамках площадки «Форсайт профессионального успеха»: «Формула выбора профессии»	17.03.2025	31.03.2025	Количество участников, чел	Не менее 30	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
13	Подготовка и проведение группового профинформирования в рамках площадки «Форсайт профессионального успеха»: «Это мой выбор»	31.03.2025	11.04.2025	Количество участников, чел	Не менее 30	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
14	Подготовка и проведение группового профинформирования в рамках площадки «Форсайт профессионального успеха»: «Формирование профессиональных и личностных целей»	11.04.2025	18.04.2025	Количество участников, чел	Не менее 30	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
15	Организации прослушивания вебинара "Навязанные цели и мотивация. Где заканчиваются другие и начинаюсь Я" (<i>вебинар</i>)	18.04.2025	25.04.2025	Количество участников, чел	Не менее 18	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
16	Подготовка и проведение семинара-практикума «Особенности профориентационной работы в школе с обучающимися разных возрастных групп» (обмен опытом)	25.04.2025	02.05.2025	Количество участников, чел	Не менее 30	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта Толегенова Р.Б. заместитель руководителя проекта
17	Подготовка и проведение группового профинформирования в рамках площадки	02.05.2025	14.05.2025	Количество участников, чел	Не менее 30	Нурмухамбетова Ш.Б. заместитель
	профинформирования в рамках площадки «Форсайт профессионального успеха»: «Проводник в мир профессий»			участников, чел		Ш.Б., руководитель проекта

19	Подготовка и проведение группового профинформирования в рамках площадки «Форсайт профессионального успеха»: «Мой выбор»	21.05.2025	30.05.2025	Количество участников, чел	Не менее 25	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
20	Оформление тематических выставок книг, буклетов и рекламной продукции УЗ города «Куда пойти учиться?» (сайт)	30.05.2025	29.08.2025	Степень готовности, %	1	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта Голегенова Р.Б. заместитель руководителя проекта
21	Подготовка и проведение группового профинформирования в рамках площадки «Форсайт профессионального успеха»: «Все профессии важны, все профессии нужны»	29.08.2025	11.09.2025	Количество участников, чел	Не менее 40	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
22	Организация и проведение вебинара «Мир во мне» (БУ областной Центр профориентации)	11.09.2025	18.09.2025	Количество участников, чел	Не менее 35	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
23	Подготовка и проведение группового профинформирования в рамках площадки «Форсайт профессионального успеха»: «Кем я хочу стать»	18.09.2025	30.09.2025	Количество участников, чел	Не менее 25	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
24	Подготовка и проведение группового профинформирования в рамках площадки «Форсайт профессионального успеха»: «Современный рынок труда»	30.09.2025	10.10.2025	Количество участников, чел	Не менее 25	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
25	Подготовка и проведение «Викторина о	10.10.2025	24.10.2025	Количество	Не менее 75	Нурмухамбетова
26	Организация участия БУ областной Центр	24.10.2025	14.11.2025	Количество	Не менее 18	заместитель руководителя проекта Нурмухамбетова

7	Профориентации: выставка "Образовательная карта города" (9 классы) на базе БУК "Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина"				участников, чел		Ш.Б., руководитель проекта
III. Заключительный этап (14.11.2025 – 29.12.2025)							
27	Мониторинг реализации проекта «Форсайт профессионального успеха» (аналитическая справка)	14.11.2025	15.12.2025		Количество документов, ед.	1	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта, Толегенова Р.Б. заместитель руководителя проекта
28	Педагогический совет по теме «Представление педагогического опыта в рамках реализации площадки «Форсайт профессионального успеха»».	15.12.2025	29.12.2025		Количество документов, ед.	1	Санин В.С., инициатор, координатор, Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта



В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович

План контрольных событий проекта

Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I. Организационно-подготовительный этап (01.09.2024 – 07.02.2025)			
1	Презентация площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха» (педагогический совет)	06.12.2024	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта Толгенова Р.Б. заместитель руководителя проекта
II. Внеурочный этап (06.12.2024 – 14.11.2025)			
2	Подготовка и проведение «Викторина о профессиях» 5 – 9 классов	24.10.2025	Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта Толгенова Р.Б. заместитель руководителя проекта
III. Заключительный этап (14.11.2025 – 29.12.2025)			
3	Педагогический совет по теме «Представление педагогического опыта в рамках реализации площадки «Форсайт профессионального успеха»».	29.12.2025	Санин В.С., инициатор, координатор, Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта



В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор


БОУ ДО Г. Омска ДЦРПО «Перспектива»

(подпись)
«16» 2023г.

Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха»

Бюджет проекта

№	Наименование мероприятий проекта (в том числе)	Объем финансирования этапа реализации проекта в том числе мероприятий проекта рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования № 4
-	-	-	-	-	-	-


/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦДР и ГО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович

(подпись)

«16» 2023г.


Промежуточный отчет о реализации проекта
Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха»
1. Общая информация о реализации проекта

Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Организационно-подготовительный	01.09.2024 – 07.02.2025	01.09.2024 – 07.02.2025		Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
Внедренческий	06.12.2024 – 14.11.2025	06.12.2024 – 14.11.2025		Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта
Заключительный	14.11.2025 – 29.12.2025	14.11.2025 – 29.12.2025		Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта

II. Информация об исполнении мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
				Наименование,	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
				План.	Факт.

№ п/п	Наименование контрольного о события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и заверения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и заверения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и заверения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта




/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦРР ГО «Перспектива»
Шестаков Вячеслав Викторович


(подпись)
«16» 06 2023 г.

Итоговый отчет о реализации проекта

Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха»

I. Общая информация

1	Наименование проекта	Создание площадки профессионального самоопределения обучающихся 5 – 9 классов «Форсайт профессионального успеха»
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Нурмухамбетова Ш.Б., педагог-психолог, профориентатор Тел. 89324253893, shorbach@yandex.ru
4	Цель реализации проекта	Создание профориентационной площадки для обучающихся 5-9 классов, способствующей формированию у участников профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными особенностями личности и запросами законных представителей и рынка труда.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее- этап)

№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	Организационно – подготовительный	01.09.2024 – 07.02.2025		Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта Толгенова Р.Б. заместитель руководителя	
2	Внедренческий	06.12.2024 – 14.11.2025		Нурмухамбетова Ш.Б., руководитель проекта Толгенова Р.Б. заместитель руководителя	

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ф.И.О. должностного лица,
-------	--------------------	----------------------------------	-----------------	----------------------------------	---------------------------

						Ответственного за реализацию мероприятий проекта
Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование , ед измерения	Плановый	Фактический		
IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта						
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя	



/В.С. Санин/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИО «Перспектива»
Шестаков Вячеслав Викторович

